

Continuité de production dans une Unité Mobile de Stérilisation : des pré requis à la réalité

Emmanuelle Roc¹, Murielle Hirrien¹, Ulrich Bussugu², Sophie Laurence², Stéphanie Poullain¹

¹ Service Pharmacie-Stérilisation - ² Direction des Investissements Et De La Stratégie Du Patrimoine - Créteil (France)

- Janvier : création **COFIL Stérilisation mensuel** => Restructuration de la stérilisation = projet stratégique d'établissement

- Janvier – Mai : recherche d'une solution de continuité de l'activité de stérilisation

- Mai : choix validé en CODIR d'une UMS et présentation de la solution à l'équipe de stérilisation

- Septembre – Novembre : étude des **PRE-REQUIS**



- ✓ étude de la faisabilité technique de l'UMS : charge au sol – arrivée et départ eau brute, réseau électrique et informatique
- ✓ contacts fournisseurs – visite de l'UMS du CHU de Limoges

- Novembre – Février : Appel d'offres pour UMS de 6 modules (3 laveurs 15 paniers et 3 autoclaves 8 paniers), 10 armoires de transport et 1 base de vie de 8 modules

2022



- Février : Choix du prestataire de l'UMS en COFIL et information de l'ARS

- Mars : présentation de l'UMS retenue à nos clients extérieurs et en Conseil de Bloc


- Mars – Juin : mise en place par le prestataire de 2 **GROUPES DE TRAVAIL** avec la DISP, les équipes informatiques, logistiques, hygiène et la stérilisation : groupe travaux (définition accès, attentes énergies/réseaux eaux) et groupe organisationnel (définition des circuits du matériel avec des scellés de couleur différente, planning des agents, amplitude horaire, besoin en armoires de transport...)

2023



Recommandations

- **Circuit de ramassage et livraison des armoires = métronome du fonctionnement** => 7 navettes entre 8h et 19h
- **Préparation de l'équipe aux changements** : management participatif, visite 3D, visite sur site, aménagement des locaux/postes de travail par les agents en binôme
- **Communication +++** avec les clients internes (conseil de bloc, collègue des cadres, CME) et externes : rencontre des unités de soins, définition des points de collecte/retrait, affichage des nouveaux horaires des tournées
- **Prévoir un plan B** en cas de panne de l'UMS



**Juillet 2023 –
Août 2024**



- Pas de changement d'horaire d'ouverture
- Délai de restitution des boîtes identique
- Notre process – nos procédures
- Pas plus de pannes que dans une stérilisation classique
- Travail avec équipe pluridisciplinaire
- Rapprochement avec les équipes techniques et au sein même de l'équipe de stérilisation



- 1^{er} mois le plus difficile : réajustement des horaires des tournées, avarie sur la CTA => délocalisation de la production 1 semaine dans un hôpital de notre GHT
- A 2 mois : nouvelle répartition des agents entre tri et conditionnement
- Promiscuité et bruit : achat de casques anti-bruit
- Séance d'ostéopathie trimestrielle pour lutter contre les troubles musculosquelettiques liés au chargement/déchargement non automatique des laveurs/autoclaves et nettoyage manuel/manutention des armoires de transport

2021

- Septembre : visite de l'inspection ARS

- Octobre : rapport de l'ARS => écart concernant agencement des locaux de la stérilisation

- Novembre : création COFIL PUI